



BUSINESS CASE

PROJEKT: Overdækning af hundegårde

DATO OG VERSION: 13. december 2017, version 1.0

Dokumentets historik og status:

| Dato | Hændelse | Version |
|-------------|--|----------------|
| 2017-11-05 | Oprettet af formanden | 0.1 |
| 2017-12-12 | Opdateret af formanden med indhentede tilbud | 0.2 |
| 2017-12-13 | Godkendt af bestyrelsen | 1.0 |
| 2017-12-21 | Projektet gennemført | 1.0 |

1. RESUME

Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.

Hundegårdene overdækkes derfor med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et gennemsigtigt tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at undgå, at hundene bliver nervøse over støj.

Etablering af et kvalitetstag med lavt støjniveau er 52.000 kr. inkl. moms fra den valgte tømrer. Der er sponsorer til alle etableringsudgifter, så DDÅ nettoudgift er 0 kr.

Der er tale om minimale driftsudgifter på ca. 1.200 kr. om året.

Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

| Pkt | Emne | Side |
|-----|--|------|
| 1 | Resume | 2 |
| 2 | Indholdsfortegnelse | 3 |
| 3 | Årsag | 3 |
| 4 | Forudsætninger | 3 |
| 5 | Projektbeskrivelse | 3 |
| 6 | Forventet positivt udbytte | 3 |
| 7 | Forventet negativt udbytte | 3 |
| 8 | Tidshorisonter | 4 |
| 9 | Alternative løsninger | 4 |
| 10 | Økonomi | 4 |
| 11 | Risice | 4 |
| 12 | Konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres | 4 |
| 13 | Proces | 4 |
| 14 | Projektejer | 4 |

3. ÅRSAG

Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.

4. FORUDSÆTNINGER

Ingen.

5. PROJEKTBEKRIVELSE

Hundegårdene overdækkes med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et gennemsigtigt tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at undgå, at hundene bliver nervøse over støj.

Der er indhentet tre uafhængige tilbud fra tømrere på at udføre arbejdet med samme tagbelægning. Tilbud er inklusiv moms.

Tilbud 1: 42.500 kr.

Tilbud 2: 52.000 kr.

Tilbud 3: 90.500 kr.

Tilbud 1 vil lægge yderste spær på eksisterende metalramme, hvilket den ikke er dimensioneret til. Tilbud 2 vil lægge yderste spær på træstolper. Ud fra en håndværksmæssig vurdering foretrækkes denne løsning.

6. FORVENTET POSITIVT UDBYTTE

Det bliver mere behageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det forventes, at alle hunde nu vil lade sig lufte under disse vejrforhold.

7. FORVENTET NEGATIVT UDBYTTE

Ingen.

8. TIDSHORISONTER

Det er planen, at overdækning skal være etableret i uge 51/2017.

9. ALTERNATIVE LØSNINGER

Der er umiddelbart ingen alternative løsninger.

10. ØKONOMI

10.1. Investeringsmæssig vurdering

Nettoudgiften for DDÅ er nul henset til to sponsorater. Sponsoratet fra Essential Foods modtages primo 2018, hvorfor DDÅ skal have dette udlæg. Den valgte håndværker agter at sponsorere et kattebur.

10.2. Etableringsomkostninger

| | 2017/8 |
|--|---------|
| Etablering af overdækning | 52.000 |
| Essential Foods | -25.000 |
| Elly Bak Jacobsen, Anna Margrethe og Karl Jacobsens Familielegat | -27.000 |
| Nettoudgift | 0 |

10.3. Driftmæssig vurdering

Taget skal afvaskes hvert forår. Dette kan gøres af egen altnuligmand. Timeforbruget anslås til at udgøre 10 arbejdstimer og dermed en årlig udgift på 1.200 kr. plus udgift til vand og strøm til højtryksrensere. Der er således tale om minimale driftsudgifter. Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.

11. RISICI

Projektet som sådan har kun den risiko, der altid er forbundet med håndværksmæssigt arbejde. Der søges derfor en leverandør med lav risiko. Den valgte leverandør er kendt for godt håndværk.

12. KONSEKVENSER HVIS PROJEKTET IKKE GENNEMFØRES

Det vil stadigvæk være ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det må forudses, at der stadig vil være hunde, som ikke vil lade sig lufte under disse vejrforhold.

13. PROCES

BC forelægges til bestyrelsens godkendelse.

14. PROJEKTEJER

Formanden.